

# Vue d'ensemble pour le portefeuille:

## « Intitulé du portefeuille ici »

Choisir un portefeuille: Portefeuille SDSI

Portefeuille 2022

% achevé du X % portefeuille:

Nombre de programmes

Χ **Programmes**  Nombre de projets

X Projets

Cash In X MDT Cash Out

Y MDT

#### Charge de travail du portefeuille (en J/H):

Charge	planifiée
Х	J/H

Charge Consommée Y J/H

Glissement de la charge Z **J/H** 

#### Coût du portefeuille (en DT):

Cout planifié	
Х	DT

Cout Consommé Υ DT


Glissement de cout Z **DT** 

#### Durée du portefeuille (en jours):

Durée planifiée	Durée Consommée
X Jrs	Y Jrs
Glissement de la durée	Glissement de l'échéancier
Z Jrs	W Jrs



## % achevé (pondéré) des programmes





# KPIs portefeuille:

## « Intitulé du portefeuille ici »

Choisir un portefeuille:

Portefeuille\_SDSI 
Portefeuille\_2022

# Consommation du budget annuel du portefeuille:

**KPI1:** % consommation budget annuel = X %

#### Maitrise des délais :

clôturés: X Projets

**KPI 2: Nombre de projets livrés à date = X Projets** 

lista da musiata mui aumant dû âtua alâtuméa.

KPI 3: Nombre de projets qui auront dû être

KPI 4: Nombre de projets avec un retard de clôture = X Projets

Liste de projets livrés à date :

Liste de projets qui auront dû être clôturés :

Liste de projets avec un retard de clôture :

Projet	% achevé
Projet1	100%
Projet2	100%
Projet3	100%

Projet	% achevé
Projet1	100%
Projet2	100%
Projet3	100%

Projet	% achevé
Projet1	100%
Projet2	100%
Projet3	100%

KPI 5: Rendement de clôture des projets = X projets / Y projets

**KPI 6:** % projets clôturés= X projets

KPI 7: % projets clôturés avec retard de début = X projets

KPI 8: % projets clôturés avance de début = X projets

## Capacité d'exécution:

**KPI 9:** % capacité d'exécution globale= X %

KPI 10: % capacité d'exécution Infra & Prod = X %

KPI 11: % capacité d'exécution Etude = X %

KPI 12: % capacité d'exécution Sécurité = X %

KPI 13: % capacité d'exécution Data = X %

KPI 14: % capacité d'exécution AMOA = X %

#### **Autres KPIs:**

**KPI 15:** % projets avec avance de début = X projets

KPI 16: % de problèmes résolus = X %



## Vue d'ensemble pour le programme:

## « Intitulé du programme ici »

Choisir un portefeuille: Portefeuille SDSI

Portefeuille 2022

% achevé du X % portefeuille:

Nombre de projets

X Projets

Cash In X MDT Cash Out Y MDT

Choisir un Programme: Programme1

Programme2

Programme3

#### Charge de travail du programme (en J/H):

Charge planifiée

X J/H

Charge Consommée Y J/H

Glissement de la charge Z **J/H** 

Intitulé des projets	% acheve (pondéré)
Projet1	X %
Projet2	Y %
Projet3	Z %

#### Coût du programme (en DT):


Cout planifié X DT

Cout Consommé Υ DT

Glissement de cout Z **DT** 

## Durée du programme (en jours):

Durée Durée planifiée Consommée X Jrs Y Jrs Glissement de Glissement de l'échéancier la durée Z Jrs W Jrs





## KPIs Programme:

## « Intitulé du programme ici »

Choisir un portefeuille: Portefeuille\_SDSI Portefeuille\_2022 Choisir un Programme: Programme1

Programme2

Programme3

## Consommation du budget annuel du programme:

KPI 1: % consommation budget annuel = X %

#### Maitrise des délais :

**KPI 2: Nombre de projets livrés à date = X Projets** 

KPI 3: Nombre de projets qui auront dû être clôturés: Y Projets

Liste de projets livrés à date :

Projet

Projet1

Projet2

Projet3

Liste de projets qui auront dû être clôturés :

KPI 4: Nombre de projets avec un retard de clôture = X Projets

Projet	% achevé
Projet1	100%
Projet2	100%
Projet3	100%

Liste de projets avec un retard de clôture :

Projet	% achevé
Projet1	100%
Projet2	100%
Projet3	100%

KPI 5: Rendement de clôture des projets = X projets / Y projets

% achevé

**KPI 6:** % projets clôturés= X projets

KPI 7: % projets clôturés avec retard de début = X projets KPI 8: % projets clôturés avance de début = X projets

100%

100%

100%

## Capacité d'exécution:

**KPI 9:** % capacité d'exécution globale= X %

KPI 10: % capacité d'exécution Infra & Prod = X %

KPI 11: % capacité d'exécution Etude = X %

KPI 12: % capacité d'exécution Sécurité = X %

**KPI 13:** % capacité d'exécution Data = X %

**KPI 14:** % capacité d'exécution AMOA = X %

#### **Autres KPIs:**

KPI 15: % projets avec avance de début = X projets

KPI 16: % de problèmes résolus = X %



# Vue d'ensemble pour le Projet:

« Intitulé du Projet ici »

Choisir un portefeuille: Portefeuille\_SDSI 
Portefeuille\_2022

% achevé du projet:

X %

Phase à date du projet:

Recette

Choisir un Programme: Programme1

Togrammer

Programme2

Programme3

Choisir un Projet: Projet1

rojet1

Projet2

Projet3

#### Charge de travail du projet (en J/H):

Charge planifiée

X J/H

Charge Consommée

Y **J/H** 

Glissement de la charge Z J/H

## Coût du projet (en DT):

Cout planifié

X DT

Cout Consommé

Y DT

Glissement de cout

Z **DT** 

## Durée du projet (en jours):

Durée planifiée

X Jrs

Durée Consommée

Y Jrs

Glissement de la durée

Z Jrs

Glissement de l'échéancier

W Jrs